

Dekkerswald



Fasering project en huidige fase

Bereikt|afgelopen kwartaal

- Opdrachtingschrijving werkgroep zorgzame buurt geschreven. Adviezen geleverd aan stuurgroep en gemeenteraad over uitwerking van de 3 pijlers.
- Serre en kapel in gebruik voor sociale, culturele en informatieve bijeenkomsten. (Opstart activiteiten voor wijkbewoners)
- Nieuwsbrief gepubliceerd.
- Klankbordgroep opgestart.
- 1e bewonersbijeenkomst georganiseerd.
- Uitwerken beweegroute.
- Samenwerking verschillende bewonersgroepen in de wijk.



Te doen|volgende kwartaal

- Uitwerken ideeën vanuit de bewonersbijeenkomst.
- Duidelijkheid over gebruik Serre en kapel in gebruik voor sociale, culturele en informatieve bijeenkomsten.
- Opstart exposities in serre en kapel.
- Uitwerken en verder concretiseren beweegroute.
- Nieuwsbrief gepubliceerd.
- Klankbordgroep continueren.



Verwachte hobbels

- Bespreken plan (vooral schaalgrootte) in gemeenteraad. Go of no go voor de wijk.
- Gebruik en beheer Serre en kapel.
- Keuzes die vanuit Nonna gemaakt worden.



Mijlpalen

- Uitgewerkte adviezen m.b.t. de pijlers.
- Nieuwsbrief
- Vanuit verschillende bewonersgroepen (en domeinen) wordt actief contact gezocht en activiteiten opgestart.

