

Proeftuin Griffioen



Fasering project en huidige fase

Bereikt|afgelopen kwartaal

- Knelpunten in samenwerking binnen de coalitie met elkaar opgepakt met ondersteuning van directeuren
- Belangen en businesscase helder gemaakt met coalitie
- Plan van aanpak domeinovertuigende puzzel ontmoeten gerealiseerd met zorgkantoor woningbouw en gemeente en Zorgzaam Wonen
- HAN onderzoek community building fase 2 ingezet
- MPT project gestart met wijkverpleging



Te doen|volgende kwartaal

- (wijk)Bewoners toevoegen aan gemeenschapsraad
- HAN onderzoek community building fase 2 vervolgen
- MPT project vervolgen met wijkverpleging en Sterker samen
- Film Zorgzaam Wonen opnemen
- Burendag/open dag september
- Verdeelsleutel en businesscase afronden en implementeren
- Wijkendeal subsidie sluiten
- Domeinpuzzel ontmoeten landelijk en regionaal aanjagen



Verwachte hobbels

- Financiering voor 2025 vinden (ZonMW subsidie is afgewezen)
- Coalitie samenwerking is soms moeizaam en kost meer tijd dan gepland



Mijlpalen

- kwartaal 2 was vooral weerbarstig en er wordt hard gewerkt om in het najaar mijlpalen te behalen

