

NONNA ZZP



Fasering project en huidige fase

Bereikt|afgelopen kwartaal

- **Voorbereiding** | We hebben de applicatie aangeschaft waarmee we kunnen bouwen aan een regionaal ontwerp.
- **Transitie** | We zijn gestart met de voorbereidingen om de pool zzp'ers van ZORGgen over te hevelen naar de applicatie
- **Naam** | Er is een keus gemaakt voor een nieuwe naam beginnend met Nonna. Eind oktober starten we met het communiceren van deze naam



Te doen|volgende kwartaal

- **Branding** | Een nieuwe naam is nog maar het begin. Komend kwartaal staat in het teken van nieuwe naam, logo, website en andere communicatiemiddelen
- **DBA** | Wij verwachten dat bij migratie iedere zzp'er aan de wetgeving voldoet. In Q4 treffen we alle nodige voorbereidingen en laten dit toetsen door juristen.
- **Livegang** | De applicatie gaat live en zzp'ers van ZORGgen gaan als eerst over.
- **Voorbereiding** | We treffen voorbereidingen voor de overgang van de andere netwerkorganisaties.



Verwachte hobbels

- **DBA** | richtlijnen worden transparanter en kunnen gevolgen hebben voor inzet lopende / huidige zzp'ers
- **Data** | instellingen werken vaak nog vanuit verschillende systemen waardoor benodigde informatie soms ontbreekt
- **IT** | om koppelingen Bendy te realiseren moeten deelnemers beschikken over juiste versie planningssysteem



Mijlpalen

- **Livegang** | Nieuwe applicatie wordt actief in gebruik genomen
- **Transitie 0** | Alle zzp'ers van ZORGgen naar nieuwe oplossing
- **Uitstraling** | Nieuwe naam, nieuwe logo en website.

