

NONNA ZZP



Fasering project en huidige fase

Bereikt|afgelopen kwartaal

- **Meedenken** | de Nonna Zzp familie is gegroeid; verschillende experts zijn bij ons aangehaakt of hebben meegedacht in oplossingen, fijn!
- **Ontwerp** | we zijn flink aan de slag gegaan met werkprocessen en uitgedacht hoe dit beter kan én moet.
- **Automatisering** | onze conclusie is dat de huidige applicatie niet meer volstaat. Na demo's staan we op het punt om een software leverancier te contracteren.



Te doen|volgende kwartaal

- **Voorbereiding** | we gaan de beoogde applicatie aanschaffen en bouwen naar een regionaal ontwerp.
- **Transitie** | daarna hevelen we de pool Zzp'ers van ZORGgen over
- **Naam** | blijft het ZORGgen of wordt het toch een Nonna? Vanaf September starten we onze communicatie- & Zzp wervingscampagne
- **Realisatie** | de wens is om vanaf Oktober de eerste regionale deelnemers te verwelkomen!



Verwachte hobbels

- **Vast óf Zzp** | we merken soms in gesprekken dat er vraagtekens worden gezet of Nonna Zzp niet ten koste gaat van focus op behoud vaste medewerkers. Wij geloven dat dit hand-in-hand kan en elke capaciteit nodig is om de zorg draaiende te houden,
- **DBA** | wij zijn klaar voor handhaving >1 januari '25. Bij migratie verwachten we dat elke ZzPer aan deze geldende wetgeving voldoet.



Mijlpalen

- Oplevering handboek Zzp-proces + toetsing jurist
- Nieuw software systeem live
- Lancering nieuwe naam
- Data validatie per deelnemer
- GO / NO GO per deelnemer start transformatie

