

Proeftuin De Vlier



Fasering project en huidige fase

Bereikt|afgelopen kwartaal

- Keuze domotica leverancier
- Duidelijkheid over inzet en financiering van hulpmiddelen en aanpassingen woning (bij geclusterd VPT)
- Veel beslissingen genomen over kleuren, materialen en bedrading
- Gespecialiseerd adviseur heeft ons ondersteunt bij kleurkeuzes, specifiek voor mensen die in het complex een appartement gaan huren



Te doen|volgende kwartaal

- Functies beschrijven "anders geschoolden"
- Wervingsplan opstellen
- Verhuizings- en inhuizingsplan opstellen
- Huishoudboekje bewoner opstellen en afstemmen met Woonwaarts



Verwachte hobbels

- Inschaling van andersgeschoolden in de FWG problematiek is een onderwerp dat bij veel organisaties speelt momenteel. Ook bij OBG



Mijlpalen

- Hoogste punt van het gebouw gevierd met mannen op de bouw, inclusief frietkar
- Domotica leverancier gekozen

