

Proeftuin Griffioen



Fasering project en huidige fase

Bereikt|afgelopen kwartaal

- Businesscase uitgangspunten vastgesteld coalitie
- 2 gesprekken domeinovertuigende puzzel ontmoeten gerealiseerd met zorgkantoor woningbouw en gemeente
- Coalitie governance goedkeuring OR ZZG gekregen
- Coalitie governance nieuwe manier van werken gestart, mensen benoemd
- HAN onderzoek community building fase 1 afgerond en gepresenteerd



Te doen|volgende kwartaal

- Gemeenschapsraad installeren
- (wijk)Bewoners toevoegen aan gemeenschapsraad
- HAN onderzoek community building fase 2 in gang gezet
- MPT project starten met wijkverpleging en Sterker samen
- Film Zorgzaam Wonen opnemen
- Burendag/open dag voorbereiden
- Verdeelsleutel en businesscase afronden en implementeren
- Wijkendeal subsidie sluiten
- Domeinpuzzel ontmoeten landelijk en regionaal aanjagen



Verwachte hobbels

- Begroting is nog niet goedgekeurd voor Q3 en 4
- Financiering voor 2025 vinden (ZonMW subsidie is afgewezen)
- Coalitie samenwerking is soms moeizaam en kost meer tijd dan gepland



Mijlpalen

- Businesscase
- Doorbraak in domeinpuzzel ontmoeten landelijk en voor Griffioen en Nonna
- Onderzoeksrapport community building
- Governance werkbaar voor coalities
- Verdeelsleutel aanpak bruikbaar voor coalities



Griffioen is proeftuin van

Nonna