

Proeftuin Griffioen



Fasering project en huidige fase

Bereikt|afgelopen kwartaal

- Knelpunten in samenwerking binnen de coalitie met elkaar aan het verkennen. Dit proces heeft nog Q4 ook nodig met ondersteuning van directeuren
- Intentieovereenkomst voorbereid en bijbehorende buca
- HAN onderzoek community building afrondende ingezet
- MPT project loopt met wijkverpleging.
- Film Zorgzaam wonen is opgenomen
- Narratieven met foto's van gasten
- Ecosystemen project is Waterkwartier geïncorporeerd en projectvoorbereiding gestart (project van 3 jaar)



Te doen|volgende kwartaal

- Hopelijk afronden coalitie onderhandelingen mbv directeuren en ondertekening intentieovereenkomst met buca bijlage
- Domeinpuzzel ontmoeten landelijk en regionaal aanjagen
- plan van aanpak maken voor 2025 financiering en jaarplan als coalitie duidelijk is.



Verwachte hobbels

- Financiering voor 2025 vinden (ZonMW subsidie is afgewezen)
- Coalitie samenwerking is moeizaam en kost meer tijd dan gepland



Mijlpalen

Kleine dingen zoals film gemaakt, burendag, narratieven, ecosystemen binnenbehaald. Grote successen staan allemaal on hold door coalitie onderhandelingen.

