

NONNA ZZP



Bereikt|afgelopen kwartaal

- Planvorming | formuleren van doel, doelgroep en middelen vastgelegd in intentieverklaring
- Projectstructuur | samenstellen stuurgroep, expertteam en projectteam
- Actie | scoping bepaald, ontwerpteam samengesteld, voorbereidingen ontwerp sessies
- Change & Communicatie | individuele gesprekken (bestuurders-expert), dubbelinterview Angela Jansen, kijkje bij andere ZZP oplossingen.



Te doen|volgende kwartaal

- Uitvoering ontwerp sessies 1) Aanvraag, 2) Levering 3) Uren/Betaling
- Verkenning gesprekken met ICT en dienstverlenerspartners (zorgmarkt + extern)
- Verder uitbreiden projectstructuur met HR kernteam + Klankbord ZZP



Verwachte hobbels

- Volume en kennis per deelnemende organisatie varieert.
- Draagvlak en visie omgang ZZP-populatie verschilt
- Dienstverleningsmodel is sterk ICT keuze afhankelijk
- Vertraging uitrol door zomervakantie



Mijlpalen

- Oplevering handboek met regio ZZP-proces
- Advies dienstverleningsmodel (inclusief keuze ICT landschap)
- Data validatie per deelnemer
- Toetsing jurist / NMA
- GO / NO GO geadviseerd ZZP - model

