



Fasering project en huidige fase



Bereikt|afgelopen kwartaal

- **Pilot deta** | In Q3 zijn we een pilot gestart met 3 gedetacheerde zorgverleners. Zij zijn in dienst gekomen bij Nonna Werkt en worden gedetacheerd bij 2 van onze netwerkorganisaties.
- **Implementaties** | Er zijn inmiddels 5 netwerkorganisaties rechtstreeks gekoppeld met hun plansystemen aan de applicatie van Nonna Werkt.
- **Zorgprofessionals** | We hebben inmiddels een stabiele populatie zorgverleners in de Nonna Werkt pool.
- **Groei uren** | Het aantal vervulde uren blijft gestaag groeien.



Te doen|volgende kwartaal

- **Detacheren** | Komend kwartaal gebruiken we om ons voor te bereiden om de nieuwe bemiddelingsvorm detacheren verder uit te rollen.
- **Implementaties** | In Q3 gaan we verder om nog meer netwerkorganisaties rechtstreeks te koppelen met de Bendy-applicatie van Nonna Werkt.



Belangrijke investering

- Verschillende koppelingen tussen bestaande systemen bij de zorgorganisaties (zoals SDB) en Bendy



Deelbaar met anderen

- Volgend kwartaal verwachten we deelbare informatie te hebben



Verwachte hobbels

- **Detacheren** | spannend is de afbouw van schijnzelfstandigheid en de opbouw van detacheren en wat dit betekent voor de beschikbare capaciteit.
- **Implementaties** | De koppeling met ONS vergt nog extra voorbereiding voor de livegang.



Mijlpalen|successen

- **Detacheren** | De eerste 3 zorgverleners worden door Nonna Werkt gedetacheerd

