


Project Vlierestraat



Fasering project en huidige fase

Bereikt|afgelopen kwartaal

- Diverse interne werkgroepen ingesteld met vertegenwoordiging van medewerkers waaronder “zorgteam van de toekomst” en “veiligheid en vrijheid”
- Diverse werkbezoeken in en buiten de regio afgelegd om onze horizon te verbreden
- Gekozen voor “sociale benadering” als basis voor de werkwijze voor het team
- Voorbereidingen getroffen om te starten met pilot “zorgteam van de toekomst” en aanstellen coach voor primair proces via waardigheid en trots
- Via Nonna netwerk een adviseur in de arm genomen voor technische beoordeling van offertes voor zorgdomotica



Te doen|volgende kwartaal

- Goedkeuring plan van aanpak W&T voor zorgteam van de toekomst
- Afronding ruwbouw van het gebouw
- Afronding tuinontwerp
- Aansluiting zoeken bij bestaande netwerken in de buurt
- Keuze voor leverancier domotica passend bij VPT
- Doorbraak financiering gemeenschappelijke hulpmiddelen bij geclusterd VPT



Verwachte hobbels

- Oude patronen van alle betrokkenen, van medewerkers tot aan management, zijn taai om te doorbreken
- Onduidelijkheid bij financiering gemeenschappelijke hulpmiddelen bij geclusterd VPT (gemeente)



Mijlpalen

- Met een prijsvraag, uitgezet in de buurt en onder medewerkers van OBG, is een naam voor het gebouw gekozen: “De Vlier”
- Wethouder Grete Visser heeft de symbolische eerste steen gelegd met veel buurtbewoners erbij

