

NONNA WERKT



Fasering project en huidige fase

Bereikt|afgelopen kwartaal

- **Branding** | Afgelopen kwartaal kregen we een nieuwe naam (Nonna Werkt), fris logo, huisstijl, banner en andere communicatiemiddelen.
- **Livegang** | De applicatie is live en alle zzp'ers kunnen nu diensten vanaf januari 2025 inzien en plannen.
- **Voorbereiding** | We treffen voorbereidingen voor de overgang van de andere netwerkorganisaties.
- **Uitbreiding** | We zijn gestart met onderzoek naar mogelijkheden voor andere arbeidsvormen.



Te doen|volgende kwartaal

- **DBA** | In Q1 zetten we de richtlijnen voor de wetgeving nog scherper en voegen we de ondernemersscan toe aan onze dossiereisen.
- **Website** | We zijn inmiddels live met de website en gaan deze in komend kwartaal volledig inrichten naar onze wensen.
- **Implementatie** | De eerste netwerkorganisaties gaan over naar de Bendy applicatie.
- **Uitbreiding** | We gaan andere arbeidsvormen uitwerken en voorbereiden voor implementatie.



Verwachte hobbels

- **DBA** | Vanaf januari 2025 gaat de BD handhaven op DBA. Deze periode gaat uitwijzen wat dit voor de zorg betekent.
- **Scope uitbreiding** | Aanpassing van de scope brengt eigen hobbels en mogelijke weerstand met zich mee.



Mijlpalen

- **Website** | We gaan het platform uitbreiden en toekomstgericht op andere arbeidsvormen maken.
- **Implementatie** | Eerste netwerkorganisaties over naar applicatie

