

NONNA WERKT



Fasering project en huidige fase

Bereikt|afgelopen kwartaal

- **DBA** | We zijn van start gegaan met de ondernemersscan en breiden deze aankomend kwartaal uit.
- **Implementatie** | De eerste netwerkorganisaties maken nu ook gebruik van de Bendy applicatie
- **Facturatie** | De eerste facturatie rondes via de nieuwe applicatie zijn succesvol uitgevoerd
- **Uitbreiding** | We zijn gestart met de verkenning voor detachering en maken stappen in de propositie hiervan.



Te doen|volgende kwartaal

- **Identiteit** | De branding voor Nonna Werkt heeft vorig jaar veel aandacht gekregen, maar we missen 'de kern'. van de vernieuwde organisatie. In Q2 zetten we dit helemaal goed neer.
- **Website** | Na een sterke identiteit, voeren we dit ook door op de website.
- **Uitbreiding** | In Q2 wordt de mogelijkheid voor uitbreiding van de dienstverlening met detachering concreter.
- **Implementaties** | Aankomend kwartaal verwachten we de Bendy applicaties bij alle netwerkorganisaties te implementeren



Verwachte hobbels

- **Uitbreiding dienstverlening** | verandering kan weerstand en uitdagingen met zich meebrengen. De concrete hobbels kennen we nu nog niet, maar we onderkennen dat we deze gaan tegenkomen.



Mijlpalen

- **Implementatie** | Alle betrokken netwerkorganisaties over naar applicatie
- **Uitbreiding** | Propositie voor nieuwe dienstverlening

