

NONNA WERKT



Fasering project en huidige fase

Bereikt|afgelopen kwartaal

- **Uitbreiding** | In Q2 zijn alle netwerkorganisaties aangehaakt. Dit betekent dat alle organisaties hun openstaande diensten en opdrachten uitzetten bij Nonna Werkt.
- **Implementaties** | De eerste netwerkorganisaties zijn rechtstreeks gekoppeld met hun plansystemen aan de applicatie van Nonna Werkt.
- **Groei zorgprofessionals** | Het aantal zorgverleners is gegroeid met 20%.
- **Groei uren** | Het aantal vervulde uren is gestegen met ruim 50%.



Te doen|volgende kwartaal

- **Implementaties** | Komend kwartaal gebruiken we om de volgende netwerkorganisaties rechtstreeks te koppelen met de Bandy applicatie van Nonna Werkt.
- **Detacheren** | De pilot detacheren is onlangs gestart, in Q3 wordt deze geëvalueerd en mogelijk verder uitgerold.



Verwachte hobbels

- **Detacheren** | spannend wat de evaluatie van de pilot gaat opleveren en wat dit betekent voor de eventuele verdere uitrol.
- **Implementaties** | De koppeling met ONS vergt nog extra voorbereiding voor de livegang.



Mijlpalen



- **Preferred Supplier** | Alle betrokken netwerkorganisaties zetten hun diensten en opdrachten als eerste uit bij Nonna Werkt
- **Groei** | In Q2 bereikte we de 200e ingeschreven ZZP'er.